

**CRONOPROGRAMMA**  
(art. 40 - D.P.R. 05.10.2010 n. 207)

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE LAPIDEO CENTRO STORICO**

		FEBBRAIO																												MARZO																															APRILE			
		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4							
<b>Via Galilei - Via Vittorio Emanuele - Piazza XX Settembre</b>																																																																
<b>1</b>	Esecuzione lavori	█						█														█		█														█		█																								
	Tempo di maturazione							█														█		█														█		█																								
<b>Via Garibaldi - Piazza Repubblica (parziale)</b>																																																																
<b>2</b>	Esecuzione lavori													█		█						█														█		█																										
	Tempo di maturazione													█		█						█														█		█																										
<b>Piazza Repubblica (parziale) - Via Roma - Via Verdi - Via Aberici</b>																																																																
<b>3</b>	Esecuzione lavori													█														█		█						█														█		█												
	Tempo di maturazione													█														█		█						█														█		█												
<b>Via Pascoli</b>																																																																
<b>4</b>	Esecuzione lavori													█														█		█						█														█		█												
	Tempo di maturazione													█														█		█						█														█		█												