



CRONOLOGIA D'INTERVENTO

- 1° Intervento: Via Gallei - Via Vittorio Emanuele - Piazza XX Settembre
- 2° Intervento: Vie: Garibaldi - Piazza Repubblica (parziale)
- 3° Intervento: Piazza Repubblica (parziale) - Via Roma - Via Verdi - Via Alberici
- 4° Intervento: Via Pascoli

REGIONE LOMBARDA
COMUNE DI CODOGNO
 PROVINCIA DI LODI
 Assessorato al LL.PP.: Sig. Severino Giovannini

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA
 STRADE CENTRO STORICO CITTADINO
 MATERIALE LAPIDEO - PORFIDO -
 ACCIOTOLATO**

Cartografia di Progetto

CRONOLOGIA D'INTERVENTO
FASI DI REALIZZAZIONE 1-2-3-4

Planimetria

| | | |
|----------------|---------|-----------------|
| scala: | tavola: | data: |
| 1 : 1.000 | 1 | 25 gennaio 2021 |
| aggiornamenti: | | |

Il Responsabile del Servizio
 Gestore del Territorio, Sviluppo Economico, Territorio
 Ing. **Andrea Alloni**
 Firma digitale ai sensi dell'art. 27 D. Lgs. 83/2005